РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЖУКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2020                             №  86                                ст. Жуковская
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Жуковского сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»
за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 06.02.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Жуковского сельского поселения» Администрация Жуковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 года № 71 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год»  по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.
        2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Жуковского сельского поселения.
       3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мамецкую О.А.
Глава Администрации 

Жуковского сельского поселения                                       Н.С. Лавренова
Приложение 

к постановлению Администрации 

Жуковского сельского поселения от  07.10.2020г № 86
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 9 месяцев 2020 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1

«Развитие водохозяйственного комплекса»
	Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е.
	Х
	Х
	Х
	2529,2
	2529,2
	0,0
	2499,9
	2529,2

	
	Основное мероприятие 1.1. Осуществление мониторинга за техническим состоянием берегоукрепительных сооружений
	Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е.
	Плановое обследование водоохраной зоны совместно с сотрудниками филиала «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» (наблюдение за состоянием и соблюдением специального режима использования водоохраной зоны (прибрежной полосы) Цимлянского водохранилища при осуществлении хозяйственной и иной деятельности) 
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области»
	Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета 
	Заключен контракт по разработке проектной и изыскательской документации по «Капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области» 
	01.01.2020
	31.12.2020
	2529,2
	2529,2
	0,0
	2 499,9
	2529,2 (оплата по контракту запланирована во втором полугодие 2020 г.)

	
	Контрольное событие подпрограммы 1.:

Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х. Овчинников Дубовского района Ростовской области»
	Старший инспектор по формированию и исполнению бюджета 
	Заключен контракт № 14 от 27.02.2020 г. по разработке проектной и изыскательской документации с ООО «Экотектор»
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист по вопросам муниципального хозяйства Черненкова Е.Е.
	Х
	Х
	Х
	2529,2
	2529,2
	0,0
	2499,9
	2529,2



Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
 на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Жуковского сельского поселения от 01.11.2019 № 93 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 2529,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2529,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2020 заключен контракт на сумму 2499,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств планируется во втором полугодии 2020 года.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Жуковском сельском поселении».
           Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Жуковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Жуковского сельского поселения от 27.12.2019 № 71. 

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 2529,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Не освоено 2529,2 тыс. рублей, в том числе: 

          2529,2 тыс. рублей - планируется произвести оплату по заключенному контракту во 2 полугодие 2020 г.;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:


– заключен контракт по разработке проектной и изыскательской документации по «Капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области».
        В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.






